

FECHA: 08/09/2023

PARA: Malcolm Cuero Guarín
Jefe Oficina Asesora de planeación

DE: Lubin Andrés Gaitán Rodríguez
Asesor Despacho

ASUNTO: Informe «Construcción de un Observatorio para el Sector de Vigilancia y Seguridad Privada. Bogotá». – Periodo Agosto 2023.



Proyecto: «Construcción de un Observatorio para el Sector de Vigilancia y Seguridad Privada. Bogotá»
Código BPIN 2020011000066

1. Antecedentes y Justificación

Teniendo en cuenta que la misionalidad de La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada es **«Ejercer el control, la inspección y la vigilancia de los servicios de vigilancia y seguridad privada, velando por el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan el servicio público de la seguridad privada, promoviendo las buenas prácticas empresariales con el fin de garantizar la confianza pública, desarrollando mecanismos que promuevan la calidad, honestidad, respeto, compromiso, diligencia y justicia para el fortalecimiento del sector»**, y en relación con los lineamientos de la Política de Calidad, en la cual uno de los objetivos es **«Optimizar la prestación de nuestros servicios para satisfacer las necesidades de los grupos de valor y partes de interés, cumpliendo con la normatividad vigente»**, la entidad formuló este proyecto de Inversión ante el Departamento Nacional de Planeación.

Asimismo, y en marco del **Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 «Pacto por Colombia, pacto por la equidad»** en el que se contempla el objetivo **«Proveer Seguridad y Defensa en el Territorio Nacional»** y su línea **«Seguridad, autoridad y orden para la libertad: defensa nacional, seguridad ciudadana y colaboración ciudadana»**; se hace necesario por parte de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada crear instrumentos y mecanismos que ayuden a fortalecer las capacidades administrativas, técnicas, operativas y financieras de la entidad para el cumplimiento de sus objetivos y misionalidad.

FUNCIONARIO O CONTRATISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	Diana Granados Dueñas
Revisado para firma por	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.	

Página 1 de 8

Adicionalmente, desde el **CONPES 4069** que corresponde a la Política Nacional de Ciencia, tecnología e innovación **2022-2031**, la articulación se justifica en que:

"El CONPES 4069 correspondiente a la Política Nacional de Ciencia, tecnología e innovación 2022-2031, busca promover la consolidación de una sociedad del conocimiento a través de ejes estratégicos como (ii) mejorar la generación de conocimiento; e (iv) incrementar la apropiación social del conocimiento, para el caso en particular, estos ejes apuntarían a fortalecer el conocimiento sobre el sector de vigilancia y seguridad privada en donde el Observatorio se constituye en un espacio de articulación de la información cualitativa y cuantitativa de actores involucrados directamente en la cadena de valor. De esta manera se espera encontrar las mejores alternativas tecnológicas y metodológicas para el manejo de datos, indicadores e información en general con el fin de mejorar la toma de decisiones, la formulación de la política pública y el conocimiento sobre el sector."

Por esta razón, para la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada es importante desarrollar un Observatorio que constituya un espacio de articulación de la información cualitativa y cuantitativa de los actores directamente involucrados en la cadena de valor. De este modo, se espera encontrar las mejores alternativas tecnológicas y metodológicas para el manejo de datos e indicadores, con el fin de mejorar la toma de decisiones y la formulación de política pública.

A partir de esta decisión, se tienen en cuenta los diversos conceptos que acompañan la razón de ser de un Observatorio, partiendo de la base que debe existir un trabajo coordinado entre las áreas que acompañan la entidad y los diferentes actores que hacen parte del sector y que conforman entre si un sistema encargado de identificar las diversas oportunidades y obstáculos en el desarrollo de sus diversas actividades y propósitos.

Es evidente la necesidad que existe en el sector de contar con un mecanismo que, de cuenta de sus necesidades, restricciones, inconvenientes y hasta oportunidades, para contar con una orientación técnica con capacidad para manejar y analizar la información; así como para la ejecución de los objetivos y funciones que le son otorgados.

La creación del Observatorio supone entre otras cosas:

- Crear canales de participación y articulación que permita la integración de todos los actores del sector.
- Asegurar la orientación de las políticas, toma decisiones respecto a la inspección y vigilancia de acuerdo con los resultados y evidencias presentadas.
- Asegurar el recaudo, provisión y análisis de la información.
- Gestionar la tecnología, la innovación y el conocimiento necesario para el desarrollo de los objetivos del proyecto.
- Acompañar el debido desarrollo y formulación del proyecto.
- Publicar, acompañar y evaluar los resultados de las intervenciones y actuaciones.

FUNCIONARIO O CONTRATISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	Diana Granados Dueñas
Revisado para firma por	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.	

- Promover la investigación y desarrollo del sector a partir de los objetivos y resultados.

2. Objetivo General

Mejorar la captura y procesamiento de la información del sector de Vigilancia y Seguridad

3. Descripción:

Dentro del proyecto se plantearon las siguientes actividades para los productos con corte a 2023:

Documentos metodológicos:

1. Establecer los parámetros para el levantamiento y gestión de nueva información.

Documento de lineamientos técnicos:

2. Recolectar información de las diferentes fuentes existentes y que generen valor al análisis de la información, estas fuentes pueden ser propias y ajenas.
3. Aplicar la metodología de análisis de datos que se adecue para la generación de productos para la toma de decisiones.
4. Divulgación y publicación de resultado de la información adquirida.
5. Crear alianzas estratégicas con los aliados del sector.

Servicios tecnológicos:

6. Integrar los sistemas para el manejo de la información.
7. Adquirir la herramienta tecnología que permita la integración de la información.
8. Capacitar a los vigilados y a la entidad.

4. Esquema de Financiación

Con corte al 31 de Agosto de 2023, se tiene el siguiente esquema de financiación.

FUNCIONARIO O CONTRATISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	Diana Granados Dueñas
Revisado para firma por	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.	

AGOSTO						
Objetivos	Productos	Actividad	Total apropiado inicial	Compromisos	Obligaciones	Pagos
1. Articular la información generada por las diferentes dependencias de la entidad	Documentos metodológicos	Establecer los parámetros para el levantamiento y gestión de nueva información.	\$ 770.800.000	\$ 611.505.485	\$ 267.105.485	\$ 267.105.485
2. Promover la asociación de los distintos actores relacionados con el sector de seguridad para impulsar la generación de estudios e investigaciones compartidas	Documento de lineamientos técnicos	Recolectar información de las diferentes fuentes existentes y que generen valor al análisis de la información, estas fuentes pueden ser propias y ajenas.				
		Aplicar la metodología de análisis de datos que se adecue para la generación de productos para la toma de decisiones.				
		Divulgación y publicación de resultados				
		Crear alianzas estratégicas con los actores del sector				
3. Desarrollar competencias tecnológicas que permitan la integración de la información primaria y secundaria.	Servicios tecnológicos	Integrar los sistemas para el manejo de la información				
		Adquirir la herramienta tecnológica que permita la integración de la información				
		Capacitar a los vigilados y a la entidad				

A partir de esta información se tiene un indicador de avance financiero que a nivel de compromisos se encuentra en 79,33% y a nivel de pagos se encuentra en 34,65%. Lo anterior se explica en la generación de nuevos contratos del equipo de trabajo, con lo cual se han comprometido recursos hasta Diciembre de 2023, pero aún no están obligados ni pagados, pues se pagan mensualmente con el avance del equipo de trabajo y la presentación de sus cuentas de cobro.

Adicionalmente, ya se ha generado el compromiso por 114.400.000 correspondientes a la actividad “Adquirir la herramienta tecnológica que permita la integración de la información”, con lo cual se dará inicio al proceso de ejecución presupuestal de esta actividad, pero aún no se encuentra como obligación.

5. Actividades

Con corte al mes de presentación de este informe, se presenta la siguiente estructura de ejecución técnica:

FUNCIONARIO O CONTRATISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	Diana Granados Dueñas
Revisado para firma por	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.	

Metas Observatorio 2023						
Producto	Actividad	AGOSTO		Total		
		Cumplimiento	Peso sobre meta total	Total	Cumplimiento Acumulado por producto	Acumulado Vigencia 2023
Documentos metodológicos (equivalente al 33% de la meta total para 2023)	Establecer los parámetros para el levantamiento y gestión de nueva información.	70%	12,5%	8,8%	8,8%	56,9%
Documento de lineamientos técnicos (equivalente al 34% de la meta total para 2023)	Recolectar información de las diferentes fuentes existentes y que generen valor al análisis de la información, estas fuentes pueden ser propias y ajenas.	70%	12,5%	8,8%	32,5%	
	Aplicar la metodología de análisis de datos que se adecue para la generación de productos para la toma de decisiones.	70%	12,5%	8,8%		
	Divulgación y publicación de resultados	60%	12,5%	7,5%		
	Crear alianzas estratégicas con los actores del sector	60%	12,5%	7,5%		
Servicios tecnológicos (equivalente al 33% de la meta total para 2023)	Integrar los sistemas para el manejo de la información	65%	12,5%	8,1%	15,6%	
	Adquirir la herramienta tecnologica que permita la integración de la información	10%	12,5%	1,3%		
	Capacitar a los vigilados y a la entidad	50%	12,50%	6,25%		

De acuerdo con las actividades presentadas, se plantea un incremento de 8,8% en el nivel de ejecución del proyecto respecto al mes anterior, llegando a un porcentaje de avance técnico general de 56,9%, dado principalmente por la continuidad y profundización en la construcción de documentos de base metodológica y de lineamientos técnicos orientada hacia la comprensión del sector, respecto al tema de Caninos en el sector de VSP sobre el que existe un documento ampliado y versión ejecutiva, que además fue expuesto en el evento sobre Caninos realizado el 28 de agosto de 2023, y el tema de blindadoras y sanciones a blindadoras. Temas, que se continúan desarrollando con la finalidad de generar una postura desde la Entidad para la participación en la discusión sobre regulación y política pública.

De igual manera se ha dado respuesta a los requerimientos de información de despacho y otras dependencias sobre informalidad, blindadoras, armas no traumáticas y caninos.

Adicionalmente, se tiene un avance del 10% en la actividad “Adquirir la herramienta tecnológica que permita la integración de la información”, dado que los recursos de esta actividad ya se encuentran comprometidos para poder ser ejecutados.

A partir de esta información se tiene un indicador de porcentaje de avance en la gestión del 56,9% al mes de Agosto, equivalente al indicador de gestión de Cobertura de vigilancia.

FUNCIONARIO O CONTRATISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	Diana Granados Dueñas
Revisado para firma por	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.	

Avance cualitativo

- Con relación a algunas de las líneas de trabajo de interés y actualidad que representan posibles discusiones de política pública sobre los cuales se ha realizado revisión documental y análisis y discusión conceptual al interior del equipo de trabajo, se realizó:
 - Nueva agenda de líneas de trabajo a priorizar para el segundo semestre.
 - Consolidación de documento ampliado relacionado con el uso de caninos en el sector de VSP, y realización de documento ejecutivo.
 - Ampliación de los documentos sobre informalidad, uso de armas traumáticas, blindadoras y servicios tecnológicos en VSP.
- Se realizó presentación de las líneas de trabajo y necesidades de articulación con el Señor Superintendente y con líderes de áreas de la Entidad para socializar temas abordados y tableros realizados en el primer semestre.
- El equipo de trabajo participo de los siguientes eventos:
 - Feria internacional de Seguridad, en la identificación de servicios o productos que podrían aportar al sector de VSP.
 - Evento de discusión sobre el uso de caninos en el sector de VSP, con la participación de actores clave, realizado el 28 de agosto con la exposición del análisis del Observatorio y la realización de un tablero de visualización de estos datos.
- Adicionalmente, el equipo ha participado de 3 reuniones realizadas con líderes de sindicatos del sector, con la finalidad de abordar las principales problemáticas, expectativas, propuestas que existen desde estas organizaciones para el desarrollo del sector y la mejora en las condiciones laborales de sus colaboradores.
- Se dio respuesta a dos solicitudes de información:
 - Solicitud del Dr Ferney Pajoy sobre el consolidado de caninos mayores de 8 años que se encuentran en servicio, y las empresas a las que estan vinculados estos caninos.
 - Solicitud de la Dra Suni Rodríguez, referente a el reporte de solicitudes de blindaje, y las sanciones e inspecciones realizadas por este concepto y por el uso de armas. Este reporte se realizó con base en la información

FUNCIONARIO O CONTRATISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	Diana Granados Dueñas
Revisado para firma por	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.	

suministrada por GASIN y las delegadas de Operación y control. Al respecto se realizó un tablero de visualización con los datos obtenidos.

- Se realizó el seguimiento de medios y la elaboración del informe de seguimiento digital para el mes de Agosto en la identificación de temáticas de interés y puntos de discusión que requieren la participación del Superintendente y su concepto.
- Se realizó actualización del proyecto en la plataforma PIIP para el mes de julio y se realizó el correspondiente informe para ese periodo con destino al área de Planeación de la Entidad. Adicionalmente a solicitud del área de calidad se realizó informe consolidado de avance del proyecto para el periodo enero – junio 2023.
- Se ha participado de varios encuentros acompañando al señor Superintendente para aportar información relacionada con datos y cifras de respaldo al discurso de la Entidad.
- Se apoyo la validación y firmas de las actas de entrega, certificaciones de supervisión para la finalización de contratos, y la generación de documentos para la suscripción de los contratos nuevos para el periodo agosto – diciembre.
- Se realizaron las consultas correspondientes ante Presupuesto, planeación y contratación con la finalidad de establecer el proceso de contratación sobre las actividades de divulgación a realizar en el segundo semestre.
- Finalmente, se realizó seguimiento a presupuesto para la proyección financiera y de compras del segundo semestre de 2023.
- Toda la información relacionada con el proyecto se encuentra en un repositorio en Share point para consulta y soporte de la gestión

Contactos del Proyecto

Lubin Andrés Gaitán Rodríguez
Asesor de despacho
Correo electrónico: lgaitan@supervigilancia.gov.co

Vera Grabe
Directora de proyecto

FUNCIONARIO O CONTRATISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	Diana Granados Dueñas
Revisado para firma por	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.	

Página 7 de 8

Correo electrónico: vgrabe@supervigilancia.gov.co

Cordialmente,

Lubin Andrés Gaitán Rodríguez
Asesor de despacho
Supervisor Proyecto Observatorio de Vigilancia y seguridad privada
Superintendencia de vigilancia y seguridad privada.

FUNCIONARIO O CONTRATISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	Diana Granados Dueñas
Revisado para firma por	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.	

Página 8 de 8