

INFORME EJECUTIVO DE AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

I. IDENTIFICACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
7..

1. Dependencia o Entidad: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
2. Plan de Mejoramiento: VIGENCIA 2006
3. Fecha de Suscripción Plan de Mejoramiento: 19 DE OCTUBRE 2007
4. Fecha de Corte Evaluación Plan de Mejoramiento: 30 DE JUNIO DE 2008

II. ESTADO DE LAS METAS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Metas Concertadas	No. Metas cumplidas al 100%	No. Metas Pendientes o en desarrollo	No. Metas vencidas a la fecha de corte	% Cumplimiento	% Avance
821	388	433	56	88.45%	38.48%

III. LOGROS RELEVANTES OBTENIDOS EN EL TRIMESTRE

1. Levantamiento, adopción y socialización de los procesos y procedimientos misionales y de apoyo de todas las áreas de la entidad.
2. Se continuó con el proceso de baja de activos.
3. Se realizo la inauguración del nuevo Centro de Atención al Usuario.
4. Por primera vez la SuperVigilancia recauda ingresos, por concepto de la contribución a que están obligados los servicios de vigilancia y seguridad privada a partir de 2008.

IV. LIMITANTES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO

1. Realización de ajustes a las especificaciones técnicas para el inicio del proceso contractual, sobre el Sistema de Información Misional de la entidad.

FIRMA: RITA CECILIA COTES COTES
Jefa Oficina de Control Interno

Anexo: Formato 2 Presentación del avance del Plan de Mejoramiento