



INFORME EJECUTIVO DE AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

I. IDENTIFICACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

- Dependencia o Entidad: **SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA**
 - Plan de Mejoramiento: **VIGENCIA 2009**
 - Fecha de Suscripción Plan de Mejoramiento: **05 DE ENERO 2011**
 - Fecha de Corte Evaluación Plan de Mejoramiento: **31 DE MARZO DE 2011**

II. ESTADO DE LAS METAS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Metas Concertadas	No. Metas cumplidas al 100%	No. Metas Pendientes o en desarrollo	No. Metas vencidas a la fecha de corte	% Cumplimiento	% Avance
168	121	30	17	94.43%	72.81%

III. LOGROS RELEVANTES OBTENIDOS EN EL TRIMESTRE

- De 168 metas que conforman este Plan, fueron cumplidas en su totalidad 121 metas, es decir, el 72%.
 - De un total de 101 hallazgos que conforman este Plan, fueron subsanados 56 Hallazgos, es decir, el 55%.

IV. LIMITANTES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO

- Modificación de procedimientos del proceso Recursos Físicos y Financieros, conforme a la implementación del SIIF II.
 - Proceso de implementación del Sistema de Información Misional de la Entidad, actualmente en liquidación.
 - Tablas de Retención Documental por adoptar y aplicar en su totalidad.
 - Cronograma de acciones y estrategias por elaborar y desarrollar, orientado a fortalecer el Clima Organizacional.

FIRMA: RITA CECILIA COTES COTES
Jefa Oficina de Control Interno

Anexo: Formato 2 Presentación del avance del Plan de Mejoramiento