



INFORME EJECUTIVO DE AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

I. IDENTIFICACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

- Dependencia o Entidad: **SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA**
 - Plan de Mejoramiento: **VIGENCIA 2007**
 - Fecha de Suscripción Plan de Mejoramiento: **03 DE ABRIL 2009**
 - Fecha de Corte Evaluación Plan de Mejoramiento: **30 DE JUNIO DE 2010**

II. ESTADO DE LAS METAS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Metas Concertadas	No. Metas cumplidas al 100%	No. Metas Pendientes o en desarrollo	No. Metas vencidas a la fecha de corte	% Cumplimiento	% Avance
868	854	0	14	99.70%	99.58%

III. LOGROS RELEVANTES OBTENIDOS EN EL TRIMESTRE

- Fueron subsanadas las causas que generaron los hallazgos Nos. 31 y 70 de 2005, 4 y 24 de 2006, relacionadas con el proceso de Sistemas, equivalentes a ocho (8) metas cumplidas.
 - Fue subsanada la causa que produjo el hallazgo No. 6 de 2007, bajo la responsabilidad de la oficina Asesora de Planeación, relacionada con el diseño de nuevos indicadores que permitan evaluar la eficiencia de los trámites que adelante la Entidad, equivalente a una (1) meta.
 - Fueron subsanadas las causas que generaron los hallazgos Nos. 78 de 2005 y 11 de 2007, relacionadas con el proceso de Gestión Documental, equivalentes a dos (2) metas cumplidas.
 - Fueron subsanadas las causas que generaron los hallazgos Nos. 3, 16, 23, 26, 27, 28 y 29 de 2007, relacionadas con el proceso de Talento Humano, relacionadas con el levantamiento de cargas de trabajo e identificación de competencias laborales, equivalentes a 16 metas cumplidas.
 - Se consideró cumplida en su totalidad las metas planteadas en el hallazgo 12 de 2007, relacionada con el aplicativo para el manejo de inventarios.

IV. LIMITANTES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO

- Proceso contractual en desarrollo sobre el Sistema de Información Misional de la entidad.

FIRMA: RITA CECILIA COTES COTES
Jefa Oficina de Control Interno

Anexo: Formato 2 Presentación del avance del Plan de Mejoramiento