

INFORME EJECUTIVO DE AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

I. IDENTIFICACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

1. Dependencia o Entidad: **SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA**
2. Plan de Mejoramiento: **VIGENCIA 2006**
3. Fecha de Suscripción Plan de Mejoramiento: **19 DE OCTUBRE 2007**
4. Fecha de Corte Evaluación Plan de Mejoramiento: **31 DE MARZO DE 2008**

II. ESTADO DE LAS METAS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Metas Concertadas	No. Metas cumplidas al 100%	No. Metas Pendientes o en desarrollo	No. Metas vencidas a la fecha de corte	% Cumplimiento	% Avance
821	144	677	332	71.84%	24.41%

III. LOGROS RELEVANTES OBTENIDOS EN EL TRIMESTRE

1. Levantamiento de los procesos y procedimientos misionales y de apoyo de todas las áreas de la entidad.
2. Se realizó la baja de los activos (139 computadores y 89 impresoras), mediante resolución 5580 del 31 de diciembre de 2007 .
3. Se conciliaron los saldos entre la Oficina de Cobro Coactivo y Contabilidad, realizando ajustes en las dos partes, mediante acta de conciliación firmada el 28 de diciembre de 2007.
4. Se adoptó el Manual de Contratación de la entidad.
5. Diseño del Manual y Cartilla Instructiva de la Red de Apoyo y Solidaridad Ciudadana.

IV. LIMITANTES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO

1. Incumplimiento contrato de la firma ACOT, para el levantamiento de los Procesos y Procedimientos de la entidad.

FIRMA: RITA CECILIA COTES COTES
Jefa Oficina de Control Interno

Anexo: Formato 2 Presentación del avance del Plan de Mejoramiento